



**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**

**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (modificado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Período que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2018
Fecha de envío:	12/09/2018
Dependencia:	SECRETARÍA EJECUTIVA
Institución:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):**

Nombre:	Gerson Elías Alvarado Chay
Correo Electrónico:	gerson.alvarado.conap@gmail.com
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Elder Manrique Figueroa Rodriguez
Correo Electrónico:	elder.figueroa.conap@gmail.com

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

Datos del Programa/Proyecto:	SIGEA016
Código del sistema:	Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
Nombre del Programa/Proyecto:	2010 67 164
Nº. de Donación:	0000
Nº. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	Alemania
Fuente Cooperante:	5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel
Dirección Física del Proyecto:	2422-6700
Teléfono directo del Proyecto:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Institución Ejecutora:	5ta Av. 6-06 Z.1 Edificio IPM 7mo Nivel
Dirección de la institución Ejecutora:	

**Objetivos del Programa Proyecto:**

**Objetivo General:** Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango

**Objetivo(s) Específico(s):**

**Objetivo 1:** Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paisajes de su entorno.  
**Objetivo 2:** Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto  
**Objetivo 3:** Establecimiento de las condiciones que faciliten la insitucionalidad territorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos

**Plazos Clave del Programa/Proyecto:**

Fecha de suscripción:	19/2/2014
Fecha de inicio:	19/2/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	19/2/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	19/2/2021
Fecha de finalización original:	19/2/2021
Fecha de finalización vigente:	19/2/2021

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

**FUENTE COOPERANTE**

Aperturar una cuenta especial en el Banco de sin tiempo Guatemala.

Realización de una auditoria especializada para evaluar la compatibilidad de los sistemas internos de control financiero del CONAP con los requisitos de la cooperación financiera alemana.

**FUENTE COOPERANTE**

Contra entrega de reportes y no objeción de contra entrega de reportes donante

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas ó Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

**Registro de SICOIN:**

Descripción	Moneda	Monto (Guatemaltecos)	Tasa de Cambio	Monto (Dólares)
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>100,000,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	2,470,200.00	10.00000	24,702,000.00
<b>Total:</b>		<b>2,470,200.00</b>		<b>24,702,000.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>12,470,200.00</b>		<b>124,702,000.00</b>

Descripción	Moneda	Monto (Guatemaltecos)	Tasa de Cambio	Monto (Dólares)
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>100,000,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	10.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>100,000,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Beneficiario	Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	Indígena	Femenino	16-49	0
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	0

Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Masculino	mayor 50	0
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Femenino	mayor 50	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
No se ha reportado ningún registro

#### IV. AVANCE FINANCIERO

##### Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

2/6/2016	78,800.00	8.51376	670,883.95
14/6/2017	222,400.79	8.14295	1,810,999.01
19/11/2017	659,194.55	8.59325	5,664,620.26
17/8/2018	313,130.30	8.53920	2,673,882.26
<b>Total:</b>	<b>1,273,525.64</b>		<b>10,820,386.48</b>

##### Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

COMPONENTE - 1. conservación: implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	64,984,000.00	0.00	64,984,000.00	3,995,789.85	6.15%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	1,862,793.50	34.50%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	14,798,400.00	0.00	14,798,400.00	4,558,153.29	30.80%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	382,097.90	28.14%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	13,459,600.00	0.00	13,459,600.00	0.00	0.00%
<b>Total:</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>10,798,834.54</b>	

##### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

COMPONENTE - 1. conservación: implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	19,872,000.00	0.00	19,872,000.00	1,085,106.93	5.46%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	640,113.80	13.26%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total:</b>	<b>24,702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,702,000.00</b>	<b>1,725,220.73</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Enero		0.00	10,000,000.00	83,445.00	0.83
Febrero	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	221,522.60	2.22
Marzo	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	158,593.25	1.59
Abril	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	681,839.20	6.82
Mayo	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	879,041.90	8.79
Junio	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	968,231.88	9.68
Julio	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	203,899.81	2.04

Agosto	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	210,053.62	2.10
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>3,406,626.36</b>	<b>34.07%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Financiero(Fuente Cooperante):	1,500,000.00	7,500,000.00	1,000,000.00
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

**VI. AVANCE FÍSICO:**

COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	3 %	41.66 %
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.01 %	40.10 %
COMPONENTE - 2: Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	0.02 %	76.14 %
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	0 %	25.12 %
<b>Total:</b>	<b>0.61</b>	<b>36.60</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Total	0.00	0.00
-------	------	------

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

10.04 %	36.60 %	34.07 %
---------	---------	---------

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN:**

**Desembolsos**

el desembolso fue recibido del KfW sin la respectiva identificación de la cuenta única de donaciones de la Tesorería Nacional donde debía ser depositado. Se envió un oficio al Banco de Guatemala, informando que el desembolso que recibieron correspondía al Proyecto Consolidación del SIGAP, solicitando que fuera depositado a la cuenta única de donaciones.

**Ejecución Financiera**

**Ejecución presupuestaria**

En el presente ejercicio fiscal, por tercer año consecutivo nos han cambiado el organismo y correlativo al proyecto por uno que no corresponde. Se han enviado oficios al MINFIN, este y los años anteriores para solventar la situación, pero continuamos de la misma manera.

**Ejecución física**

*Handwritten note:* 100% de ejecución



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 63 Bis al Decreto Número 191-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

Período que reporta: Bimestre: 4  
Año: 2018  
Fecha de impresión: 13/09/2018

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI16  
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)  
Dependencia: SECRETARIA EJECUTIVA  
Institución: Consejo Nacional de Áreas Protegidas  
Objetivo General: Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango  
No. de Donación: 2010 67 164  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 19/2/2014  
Fecha de inicio: 19/2/2014  
Fecha de finalización vigente: 19/2/2021  
Fuente Cooperante: Alemania

Monto Suscrito: Q. 124,702,000.00  
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 10,820,385.48  
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 10,798,834.54  
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 1,725,220.73  
Monto total ejecutado: Q. 12,524,055.27  
% Avance Financiero: 10.04  
% Avance Físico: 36.61

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Gerson Elías Alvarado Chay  
Coordinador del Proyecto

Gerson Elías Alvarado Chay  
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Gerson Elías Alvarado Chay  
Coordinador del Proyecto

Elder Manrique Figueroa Rodríguez  
Máxima autoridad de la Institución

