



Oficio CPSIGAP-171-2019/MOGD-cgca
Guatemala, 18 de marzo de 2019

Evelyn Magaly Escobar Castañeda
Acceso Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-CONAP-



No Folios: _____ Hora: 12:15 AM
Nombre: Judy Firma: _____
CD: Judy

Estimada Evelyn Escobar:

Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

El motivo de la presente es para hacer entrega del Informe Bimensual de conformidad con lo establecido en el artículo 53 BIS al Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto.

Los informes fueron entregados al Ministerio de Finanzas Publicas, a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y efectos correspondientes.


Sin otro particular, me despido de usted con altas muestras de consideración y estima.

Atentamente



Ing. Agr. M.Sc. Minor O. Garcia D.
COORDINADOR
Proyecto Consolidación del
SIGAP-LIFE- WEB

C.c Secretaria
Sub Secretaria
Archivo



Copia

888001

OFICIO 0340/2019/EOBP-mlcc

Guatemala 13 de marzo de 2019

Distinguido señor Secretario

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxito en sus actividades cotidianas.

Por este medio me dirijo a usted de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, de la Ley Orgánica del presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas.

Al respecto me permito adjuntar al presente la ficha de cumplimiento del informe bimestral de avance físico y financiero -IAFF-, emitida en el "Sistema de Gestión, Ejecución y análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- "de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente al primer bimestre del 2019 del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -LIFE WEB-.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

Ing. Enrique Octavio Barahona Pereira
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Areas Protegidas
-CONAP-



Ingeniero
Miguel Ángel Moir
Secretario
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

C.c. Archivo
Adjunto lo indicado.





2019 - 22993

copio

TOOCCO

14 MAR 2019
11:59

OFICIO 338/2019/EOBP-mlcc

Guatemala 13 de marzo de 2019

Adjunto CD.

Distinguido señor ministro

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxito en sus actividades cotidianas.

Por este medio me dirijo a usted de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas.

Al respecto me permito adjuntar al presente la ficha de cumplimiento del informe bimestral de avance físico y financiero -IAFF-, emitida en el "Sistema de Gestión, Ejecución y análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- "de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente al primer bimestre del 2019 del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -LIFE WEB-.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

Ing. Enrique Octavio Barahona Pereira
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-




Licenciado Víctor Manuel Martínez Ruiz
Ministro
Ministerio de Finanzas Publicas
Su Despacho

C.c. Archivo
Adjunto lo indicado.

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 5to, 6to y 7mo nivel. PRX. (502) 2422 - 6700 / Fax. (502) 2253 - 4141

AHORA EL NÚMERO DE TELÉFONO DE CONAP CENTRAL ES 1547



[Handwritten mark]



Copia

00000

OFICIO SE 0339/2019/EOBP-mlcc

Guatemala 13 de marzo de 2019

Distinguida señora ministra

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxito en sus actividades cotidianas.

Por este medio me dirijo a usted de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas.

Al respecto me permito adjuntar al presente la ficha de cumplimiento del informe bimestral de avance físico y financiero -IAFF-, emitida en el "Sistema de Gestión, Ejecución y análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- "de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente al primer bimestre del 2019 del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -LIFE WEB-.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.


Ing. Enrique Ochoa Barahona Perera
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Licenciada Sandra Erica Jovel Polanco
Ministra
Ministerio de Relaciones exteriores
Su Despacho

C.c. Archivo
Adjunto lo indicado.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
14 MAR 2019

Hora: 13:55 Firma: Carlos

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 5to, 6to y 7mo nivel. PBX. (502) 2422 - 6700 / Fax. (502) 2253 - 4141

AHORA EL NÚMERO DE TELÉFONO DE CONAP CENTRAL ES 1547



Segeplán

000002

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base legal: Artículo 63 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2019
Fecha de envío:	11/03/2019
Dependencia:	SECRETARIA EJECUTIVA
Institución:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Minor Obdulio García Divas
Correo Electrónico:	minorgarciad@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Enrique Octavio Barahona Pereira
Correo Electrónico:	enrique.barahona@conap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI16
Nombre del Programa/Proyecto:	Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
No. de Donación:	2010 67 164
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	0000
Fuente Cooperante:	Alemania
Dirección Física del Proyecto:	5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel
Teléfono directo del Proyecto:	2422-6700
Institución Ejecutora:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Dirección de la Institución Ejecutora:	5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango
-------------------	--

Objetivo(s) Específico(s):

Objetivo 1
Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paisajes de su entorno.

Objetivo 2
Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto

Objetivo 3
Establecimiento de las condiciones que faciliten la institucionalidad territorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	19/2/2014
Fecha de inicio:	19/2/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	18/2/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	19/2/2021
Fecha de finalización original:	19/2/2021
Fecha de finalización vigente:	19/2/2021

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

FUENTE COOPERANTE

Aperturar una cuenta especial en el Banco de sin tiempo. Guatemala.

Realización de una auditoria especializada para evaluar la compatibilidad de los sistemas internos de control financiero del CONAP con los requisitos de la cooperación financiera alemana.

FUENTE COOPERANTE

Contra entrega de reportes y no objeción de contra entrega de reportes donante

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante.

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total:		10,000,000.00		100,000,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	2,470,200.00	10.00000	24,702,000.00
Total:		2,470,200.00		24,702,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		12,470,200.00		124,702,000.00

Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total:		10,000,000.00		100,000,000.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	10.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		10,000,000.00		100,000,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Rural	Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	0
Rural	Indígena	Femenino	16-49	0

Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	0
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Masculino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Femenino	mayor 50	0

000004

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

2/6/2016	78,800.00	8.51376	670,883.95
14/6/2017	222,400.79	8.14295	1,810,999.01
19/11/2017	659,194.55	8.59325	5,664,620.26
17/8/2018	313,130.30	8.53920	2,673,882.26
Total:	1,273,525.64		10,820,385.48

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	64,984,000.00	0.00	64,984,000.00	5,778,311.71	8.89%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	2,266,089.53	41.96%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	14,798,400.00	0.00	14,798,400.00	4,558,163.29	30.80%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	488,591.23	35.98%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	13,459,600.00	0.00	13,459,600.00	0.00	0.00%
Total	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	13,091,145.76	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	19,872,000.00	0.00	19,872,000.00	1,986,656.15	10.00%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	1,181,889.30	24.47%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	24,702,000.00	0.00	24,702,000.00	3,168,545.45	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Enero	0.00	13,556,000.00	0.00	0.00
Febrero	13,656,000.00	0.00	13,556,000.00	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Financiero(Aporte Nacional)	388,411.33	388,411.33	388,411.34
-----------------------------	------------	------------	------------

Financiero(Fuente Cooperante)	1,750,000.00	5,890,229.00	7,139,771.00
Avance Físico	1.70	5.00	7.00

00000

VI. AVANCE FÍSICO

COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	0 %	35.98 %
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0 %	30.80 %
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	0 %	41.96 %
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	0 %	8.89 %
Total:	0.00	23.53

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Total	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

13.04 %	23.53 %	0.00 %
---------	---------	--------

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Desembolsos

Ninguna

Ejecución Financiera

Al iniciar el ejercicio fiscal, la asignación presupuestaria del Proyecto se encontraba en el Organismo 2101 y correlativo 0012 de una donación en gestión, siendo lo correcto el organismo 0505 y correlativo 0019 de una donación en ejecución a pesar que en la formulación presupuestaria se realizó de manera correcta dentro del sistema SIGES. Se han realizado modificaciones presupuestarias para enmendar el problema de organismo y correlativo.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Al momento nos encontramos trabajando para determinar sobre que acciones que integran la red programática de CONAP se estará trabajando.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-87 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

Período que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2019
Fecha de impresión:	11/03/2019

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEAC:	SIGEAC116
Nombre del Programa/Proyecto:	Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
Dependencia:	SECRETARIA EJECUTIVA
Institución:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Objetivo General:	Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango
No. de Donación:	2010 67 164
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	19/2/2014
Fecha de Inicio:	19/2/2014
Fecha de finalización vigente:	19/2/2021
Fuente Cooperante:	Alemania

Monto Suscrito:	Q. 124,702,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 10,820,385.48
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 13,091,145.76
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 3,168,545.45
Monto total ejecutado:	Q. 16,259,691.21
% Avance Financiero:	13.04
% Avance Físico:	23.53

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Minor Obdulio García Divas

Coordinador del Proyecto Consolidación del SIGAP

Gerente/ Director/ Coordinador

Ing. Agr. M.Sc. Minor Obdulio García Divas

COORDINADOR

Proyecto Consolidación del SIGAP LIFE-WBB

Minor Obdulio García Divas

Gerente/ Director/ Coordinador

Ing. Agr. M.Sc. Minor Obdulio García Divas

COORDINADOR

Proyecto Consolidación del SIGAP LIFE-WBB

Ing. Agr. M.Sc. Minor Obdulio García Divas

Gerente/ Director/ Coordinador

Ing. Agr. M.Sc. Minor Obdulio García Divas

COORDINADOR

Proyecto Consolidación del SIGAP LIFE-WBB

Responsable Área Técnica: Enrique Filemon Merida Castillo

Director Regional de CONAP Noroccidente

Enrique Octavio Barahona Pereira

Máxima autoridad de la Institución

Ing. Enrique Octavio Barahona Pereira

Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

-CONAP-

